

SANEAMIENTO FÍSICO – LEGAL DE TIERRAS PARA INVERSIÓN PRIVADA

ACTIVIDADES – MES DICIEMBRE 2010

- Sectorización de las Zonas de Trabajo en que se ejecutará el catastro de predios.
- Preparación de Materiales necesarios para la ejecución de los trabajos de catastro.
- Mantenimiento del equipo receptor diferencial GPS (02 antenas/receptor, 01 controlador, trípode, bípode, accesorios), limpieza de memorias internas y revisión de parámetros de configuración.
- Revisión y mantenimiento de los equipos receptores Garmin GPSmap 76CSx, limpieza de memorias internas y revisión de parámetros de configuración.
- Ejecución de trabajos de catastro en los sectores El Ala, Polluco, San Juan, Hualas y Malacasí, correspondientes a los distritos de Buenos Aires y Salitral, provincia de Morropón. Dichos sectores corresponden a los predios “El Ala”, “Polluco” y “San Juan” de propiedad del PEIHAP y abarcan un área de 1,800 ha.

FOTOS



Trabajos de Catastro de Predios Rurales en las Áreas de Propiedad del PEIHAP

SANEAMIENTO FÍSICO – LEGAL DE TIERRAS DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL COMPONENTE TRASVASE DEL PEIHAP

- Asesoramiento Técnico – Legal a propietarios afectados, respecto a la realización de trámites para la obtención de documentos necesarios para la suscripción de contratos de compra – venta ante la notaría (Áreas Expropiadas destinadas a la construcción de obras del Componente Traslase).
- Tramites en proceso ante COFOPRI Oficina Zonal Piura para el proceso de Independización de las Áreas Expropiadas (Paso previo a la inscripción de la propiedad en los Registros Públicos).
- Prosecución de la negociación con los propietarios de las áreas que serán utilizadas como canteras de materiales y botaderos de material de relleno durante los trabajos de ensanche y mejoramiento de la carretera Chamelico - Tunas (km 18+080 – km 44+080).

FOTOS



Negociaciones con propietarios de áreas afectadas

Áreas Utilizadas como botaderos

