

## SANEAMIENTO FÍSICO – LEGAL DE TIERRAS PARA INVERSIÓN PRIVADA

### ACTIVIDADES – MES JULIO 2010

Planeamiento y Ejecución del Proyecto “Establecimiento de Estación de Referencia Fija GPS Chulucanas” lo cual comprende:

- Revisión y aplicación de la Normatividad Vigente (Proyecto de Normas Técnicas de Levantamientos Geodésicos, elaborado por la Dirección de Geodesia del Instituto Geográfico Nacional – IGN).
- Monumentación y acondicionamiento del punto que servirá como estación de referencia fija GPS, dentro de las instalaciones del PEIHAP.
- Determinación de los valores geodésicos del punto monumentado – sesión de enlace con la estación SIRGAS Piura, ubicada en la Municipalidad de Piura, mediante Sistema de Posicionamiento Global Diferencial de doble frecuencia.
- Descarga y post-proceso (corrección diferencial) de datos colectados durante la sesión de enlace.

#### FOTOS



*Estación de Referencia Fija GPS Chulucanas*



***Enlace a Estación SIRGAS Piura (Marca IGN)***

# SANEAMIENTO FÍSICO – LEGAL DE TIERRAS DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LAS OBRAS DEL COMPONENTE TRASVASE DEL PEIHAP

## ACTIVIDADES – MES JULIO 2010

- Elaboración de Informe de Justiprecio de Bienes por Expropiar para la ejecución de las Obras de Traslase del PEIHAP, a partir de la información contenida en los 102 expedientes de valorización remitidos por la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
- Elaboración de 102 cartas, conteniendo información pertinente respecto a la valorización de los predios por expropiar, con la finalidad de que sean notificadas según ley (notificación notarial).
- Análisis de aspectos puntuales en los informes de valorización y presentación del borrador de propuesta del “Plan de Compensación Directa por Daños a Terceros”.

### FOTOS



*Informes de Valorización de Predios por Expropiar*



*Coordinaciones sobre rehabilitación de infraestructuras de riego que resultaran afectadas durante la ejecución de las obras.*

- Elaboración de 102 expedientes correspondientes a las áreas por expropiar (conteniendo planos, memorias descriptivas, documentos de propiedad, etc.), a fin de complementar el acervo documentario de las áreas que serán entregadas a la empresa contratista para la ejecución de las obras.
- Inspecciones de campo en el sector Tunas, distrito de Huarmaca, a fin de coordinar la pronta y organizada reubicación de los propietarios/poseionarios de las viviendas que serán afectadas por la ejecución de las obras de mejoramiento de la vía de acceso Tunas – Cashapite (Ventana 1).
- Inspecciones de Campo en el sector Tunas, distrito de Huarmaca, a fin de inventariar la infraestructura de riego que será temporalmente afectada durante la ejecución de las obras de mejoramiento de la vía de acceso Tunas – Cashapite – Elaborar el “Plan de Compensación Directa por Daños a Terceros”.
- Seguimiento, coordinación y recepción de 102 informes de valorización de las áreas por expropiar, para la ejecución de las Obras del Componente Tránsito del PEIHAP – informes elaborados y remitidos por la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

## FOTOS



***Inventario de Infraestructura de Riego (canales).***



***Viviendas que serán afectadas durante la ejecución de obras.***

## **OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA GERENCIA DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y/O LA GERENCIA GENERAL**

- Actualización y complementación de la Presentación del PEIHAP (presentación del Proyecto Alto Piura en diapositivas – formato digital \*.ppt).
- Complementación gráfica/cartográfica de la presentación “Promoción de la Inversión Privada – Componente Hidroenergético” (presentación del Componente Hidroenergético del Proyecto Alto Piura en diapositivas – formato digital \*.ppt).